

ПДО № 701-ПО-2021

Поступивший запрос контрагента:

При составлении смет к ПДО 701-ПО-2021 (ЗП112283) на «Выполнение Комплекса работ по осуществлению врезок в действующие трубопроводы в 2022 году» столкнулись с расхождением данных в проекте, сметах и графике производства работ.

А именно:

1. П.1-8 графика производства работ и освоения средств. В проекте и смете учтены материалы для заказа и выполнения врезок 10 линий (№ врезки 80Т002, 80Т003; 80Т004; 80Т005; 80Т007; 80Т008; 80Т009; 80Т010; 80Т018; 80Т019), в графике – только 8.
2. П.11-15 графика производства работ и освоения средств. В ПДО отсутствуют ведомости объемов работ и сметы (№ врезки 00Т002, 00Т003, 00Т004, 00Т034, 00Т031) 1232-5172-Р-14_1-ТХМ-01-СД-М-48203, 1232-5172-Р-090.015.005-ТК-01-СД-М-48202, 1232-5172-Р-090.015.005-ТК-01-СД-М-49420.
3. П.10 графика производства работ и освоения средств. В проекте и смете учтены материалы для заказа и выполнения врезок 3 линий (№ врезки 80Т015; 80Т016; 80Т017), в графике – только 1.
4. П.36-47 графика производства работ и освоения средств. Проектом учтено количество линий 10: 00Т117; 00Т120; 00Т118; 00Т119; 00Т109; 00Т110; 00Т111; 00Т112; 00Т113; 00Т114, в графике производства работ по номеру совпадение только с 9 позициями (кроме 00Т114), так

же в график включены те номера врезок которых нет в проекте 1232-5172-Р-090.015.001-ТК-03, а именно 00Т176, 00Т177, 00Т115.

5. П.56-63 и 64-68 графика производства работ и освоения средств. Нет возможности проверить на совпадение номера врезок в графике и проекте. Просьба дать разъяснения как сверить объем работ в проекте и графике.
6. П.72-74 проект 0723-(3-3444)-23/3 какие разделы проекта участвуют в тендере? Не обозначены в графике. Нет ведомости объемов работ и кода к данной части проекта.
7. П.76 графика производства работ и освоения средств. Линия «Трубопровод пара НД». Не понятно какая врезка. Просьба дать разъяснение.
8. П.79-82 графика производства работ и освоения средств. Нет возможности проверить на совпадение номера врезок в графике и проекте. Просьба дать разъяснения как сверить объем работ в проекте и графике.
9. П.83-88 графика производства работ и освоения средств. В проекте и смете учтены материалы для заказа и выполнения врезок 8 линий (№ врезки 00Т005; 00Т006; 00Т019; 00Т020; 00Т021; 00Т022; 00Т023; 00Т024), в графике – только 6.
10. П.93 графика производства работ и освоения средств. Не совпадает номер врезки с проектным: в графике 00Т031, в проекте 00Т034.
11. П.25-30 графика производства работ и освоения средств. Не ясно какой объем включен в сметный расчет. В разделе сметы не расписаны врезки. Просьба дать пояснение на все ли позиции графика включен объем в смету.

Ответ инициатора закупки:

В ответ на запрос контрагента по ПДО № 701-ПО-2021 «Выполнение Комплекса работ по осуществлению врезок в действующие трубопроводы в 2022 году» сообщаем следующее:

1. По п. 1 из 10 линий, указанных в проекте, требуется выполнить 9: № 80Т002, № 80Т003, № 80Т004, № 80Т005, № 80Т008, № 80Т009, № 80Т010, № 80Т019. Дополнительно, по опциону, включить врезку № 80Т018 со сроками выполнения апрель-июнь 2022 г. Врезка № 80Т007 не входит в график производства работ и освоения средств, просим не учитывать ее в ходе подготовки коммерческого предложения.

2. По п. 2 просим вас пересмотреть формулировку вопроса, так как сметы и проекты по пунктам графика были приложены к документам ПДО № 701-ПО-2021.

3. По п. 3 проектом предусмотрено выполнение врезок на трех линиях, согласно приложенного графика производства работ и освоения средств необходимо выполнить 1 врезку, а именно № 80Т015.

4. По п. 4 признаем, что врезке № 00Т114 ошибочно был присвоен № 00Т177. Под работами на врезках № 00Т176 и № 00Т115 подразумевается монтаж запорно-регулирующей арматуры.

5. По п. 5 данные работы не имеют номера (б/н) в связи с тем, что являются подключениями и врезками в существующие резервуары.

6. По п. 6 все работы, указанные в смете «№21:00327» участвуют в тендере.

7. По п. 7 данная врезка (б/н) указана ошибочно, исключена проектировщиком.

8. По п. 8 номера указанных врезок: № 00Т165, № 00Т167, № 00Т166, № 00Т168 указаны на чертежах, просим вас подробнее рассмотреть имеющиеся документы.

9. По п. 9 из 8 линий, указанных в проекте, требуется выполнить 6: № 00Т006, № 00Т019, № 00Т020, № 00Т023, № 00Т024. Дополнительно, по опциону включить врезку № 00Т022 со сроками выполнения октябрь-декабрь 2022 г. Врезка № 00Т005 не входит в график производства работ и освоения средств, врезка № 00Т021 ошибочно указана в данном графике. Просим вас не учитывать врезки № 00Т005 и № 00Т021 в ходе подготовки коммерческого предложения.

10. По п. 10 врезки № 00Т034 и № 00Т031 указаны в проекте № 1232-5172-Р-090.015.005-ТК-01, а также учтены в сметах и графике производства работ и освоения средств.

11. По п. 11 в смету включен объем на все позиции графика.