

СОГЛАСОВАНО  
Главный инженер  
ПАО "Славнефть-ЯНОС"  
Вахромов Н.Н.  
" 02 " 02 2020 год

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ПАО "Славнефть-ЯНОС"  
Жарлов Н.В.  
" 10 05 2022 20 год

График производства работ по ремонту (чистке) резервуаров в 2023 году.

№ п/п	Цех	Установка	Наименование работ	Объем рез-ра, м3	Вид ремонта	Документация	Цех №1												Дата начала работ (план)	Дата окончания работ (план)	Примечания																																				
							Январь				Февраль				Март							Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
1	1	ВТ-3 блок ЭЛОУ	Ремонт резервуара Р-7	2000	СР	ДВ(на чистку)																													01.03.2023	31.03.2023																					
					ЭПБ	заключение ЭПБ																													01.04.2023	30.04.2023																					
						ДВ по акту ревизии																													01.05.2023	31.08.2023																					
					СР	ДВ(на чистку)																													01.02.2023	28.02.2023																					
2	1	ВТ-3 блок ЭЛОУ	Ремонт резервуара Р-9	2000	ЭПБ	заключение ЭПБ																												01.03.2023	31.03.2023																						
						ДВ по акту ревизии																													01.04.2023	31.07.2023																					
							Цех №1																																																		
1	КП	Л-35/11	Ремонт резервуара Р-150	1000	Чистка	ДВ (на чистку)																												01.08.2023	31.08.2023																						
					СР+ЭПБ	ДВ(на ремонт)																												01.08.2023	31.08.2023																						
2	КП	1А-1М	Ремонт резервуара Р-52	2000	Чистка	ДВ (на чистку)																												01.04.2023	30.04.2023																						
					СР+ЭПБ	ДВ(на ремонт)																												01.04.2023	30.04.2023																						
3	КП	1А-1М	Ремонт резервуара Р-53	2000	Чистка	ДВ (на чистку)																												01.04.2023	30.04.2023																						
					СР+ЭПБ	ДВ(на ремонт)																												01.04.2023	30.04.2023																						
4	КП	1А-1М	Ремонт резервуара Р-54	2000	Чистка	ДВ (на чистку)																												01.04.2023	30.04.2023																						
					СР+ЭПБ	ДВ(на ремонт)																												01.04.2023	30.04.2023																						
							Цех №4																																																		
1	4	ГОДГ	Ремонт резервуара Р-97	1000	Чистка	ДВ(на чистку)																												01.06.2023	30.06.2023	объем и сроки выполнения ремонтных работ определяются по результатам ЭПБ																					
					ЭПБ и ремонт	ДВ(на ремонт)																											01.07.2023	30.08.2023																							
2	4	ГК	Ремонт резервуара Р-605	1000	Чистка	ДВ(на чистку)																											01.06.2023	30.06.2023																							
					СР	ДВ(на ремонт)																												01.07.2023	30.08.2023																						
							Цех №5																																																		
1	5	ГНЭ	Ремонт резервуара Р-194	700	Чистка	ДВ(на чистку)																												01.04.2023	30.04.2023																						
					СМР	проект 379																												01.05.2023	31.05.2023																						
2	5	ГНЭ	Ремонт резервуара Р-195	700	Чистка	ДВ(на чистку)																												01.02.2023	28.02.2023																						
					СМР	проект 379																												01.03.2023	31.03.2023																						
3	5	ГНЭ	Ремонт резервуара Р-196	700	Чистка	ДВ(на чистку)																												01.05.2023	31.05.2023																						
					СМР	проект 379																												01.06.2023	30.06.2023																						
4	5	ГНЭ	Ремонт резервуара Р-197	700	Чистка	ДВ(на чистку)																												01.07.2023	31.07.2023																						
					СМР	проект 379																												01.08.2023	31.08.2023																						
5	5	ГНЭ	Ремонт резервуара Р-198	700	Чистка	ДВ(на чистку)																												01.08.2023	31.08.2023																						
					СМР	проект 379																												01.09.2023	30.10.2023																						
6	5	ГНЭ	Ремонт резервуара Р-199	700	Чистка	ДВ(на чистку)																												01.11.2023	30.11.2023																						
					СМР	проект 379																												01.12.2023	31.12.2023																						
					Чистка	ДВ(на чистку)																												10.01.2023	31.01.2023																						
7	5	ГНЭ	Ремонт резервуара Р-638	700	ЭПБ	заключение ЭПБ																												15.01.2023	14.02.2023																						
					СМР	проект 379																												01.02.2023	28.02.2023																						



График производства работ по ремонту (чистке) резервуаров в 2023 году.

[illegible]

**KM-2**

[illegible]



**График производства работ по ремонту (чистке) резервуаров в 2023 году.**

[illegible]



График производства работ по ремонту (чистке) резервуаров в 2023 году.

№ п/п	Цех	Установка	Наименование работ	Объем рез-ра, м3	Вид ремонта	Документация	Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь				Дата начала работ (план)	Дата окончания работ (факт)	Примечания
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4															
53	КМ-2	ТУПСОТМ	Резервуар Е-26*	100	Чистка	ДВ																																				01.04.2023	15.04.2023														
					ЭПБ	Заключение ЭПБ																																				15.04.2023	31.05.2023														
Цех №12																																																									
1	Цех №12	Участок ОЛН	Ремонт Р-3	1000	Чистка	ДВ																																					01.06.2023	15.06.2023													
					ЭПБ	Заключение ЭПБ																																				01.09.2023	07.09.2023														
					Ремонт	ДВ по акту пензии																																			16.06.2023	31.08.2023															
Цех №13																																																									
1	13	ТСП	Ремонт резервуара 259(бензин)*	5000	СР	ДВ(на чистку) ДВ по акту пензии																																						15.06.2023	16.07.2023												
2	13	ТСП	Ремонт резервуара 260(бензин)*	5000	СР	ДВ(на чистку) ДВ по акту пензии																																							01.06.2023	10.12.2023											
3	13	ТСП	Ремонт резервуара 220(БГС)*	5000	СР	ДВ(на чистку) ДВ по акту пензии																																							20.01.2023	15.03.2023											
4	13	ТСП	Ремонт резервуара 209(мазут)*	10000	СР	ДВ(на чистку) ДВ по акту пензии																																							14.02.2023	30.06.2023											
5	13	ТСП	Ремонт резервуара 233(керосин ТС-1)*	10000	СР	ДВ(на чистку) ДВ по акту пензии																																							20.01.2023	31.10.2023											
6	13	ТСП	Ремонт резервуара 254(ДГТ)*	10000	ЭПБ	ДВ																																						01.05.2023	30.06.2023												
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.05.2023	30.06.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.05.2023	31.10.2023													
7	13	ТСП	Ремонт резервуара 217(БГС)*	10000	ЭПБ	ДВ																																							01.02.2023	31.03.2023											
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																					01.02.2023	31.03.2023													
					СР	ДВ(на чистку) заключение ЭПБ																																				</															



**График производства работ по ремонту (чистке) резервуаров в 2023 году.**

[illegible]





График производства работ по ремонту (чистке) резервуаров в 2023 году.

№ п/п	Цех	Установка	Наименование работ	Объем резерва, м3	Вид ремонта	Документация	Дата начала работ (план)																																																Примечания
							Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август				Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь				
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									

Примечание: Дата проведения чистки резервуаров помеченные (\*) может быть изменена в зависимости от технологической ситуации (загараивания резервуара)

Заместитель главного инженера по производству	Н.В. Смирнов	М.И. Пихтов	Начальник цеха № 1	М.И. Пихтов
	М.А. Бубнов	Ф.В. Гоголин	Начальник КИ	Ф.В. Гоголин
	И.В. Гудкевич	С.В. Лохматов	Начальник цеха № 4	С.В. Лохматов
	Э.В. Дуглов	Н.Н. Лукашов	Начальник цеха № 5	Н.Н. Лукашов
	Д.П. Кучин	В.В. Копансков	Начальник КМ-2	В.В. Копансков
Зам. главного механика - начальник ремонтов	В.Н. Ефимов	В.И. Зайцев	Начальник ЛТН и ДЮ	В.И. Зайцев
	Н.В. Смирнов	И.Ж. Шиганов	Начальник цеха № 12	И.Ж. Шиганов
		С.Н. Ершов	Начальник цеха № 13	А.Ю. Пачкалев