

Начальнику отдела по проведению
пуско-наладочных работ
Салтыкову С.А.

Служебная записка

Цех № 20 Информационных технологий,
связи и сигнализация
(структурное подразделение)

Дата: 02.09.2014 № 166/024

Тема: Изменение в задание на проекти-
рование.

Уважаемый Сергей Александрович.

Направляю Вам изменение №1 в задание на проектирование №20-92 «Модернизация сетей связи от АТС заводоуправления до АБК цеха №23 (перенос кабелей связи в землю)».

Приложение: Изменение №1 - 1 лист.


Заместитель начальника цеха №20
по связи и сигнализации



О.Н. Ежов

Исполнитель:
Макаренко М.В..
т. 32-00

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
ОАО «Славнефть-ЯНОС»


Е.Н. Карасев
«__» __ 201__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор по капитальному
строительству
ОАО «Славнефть-ЯНОС»


А.С. Верин
«__» __ 201__ г.

ИЗМЕНЕНИЕ №1

в задание на проектирование № 20-92

Модернизация сетей связи от АТС заводоуправления до АБК цеха №23 (перенос кабелей связи в землю)


№ п/п	Перечень основных данных и требований	Характеристика основных данных и требований	
		Старая редакция:	Новая редакция:
4	Статья финансирования	Инвестиционная программа ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2013-2015г., техническое перевооружение. п. 13.20	Инвестиционная программа ОАО «Славнефть-ЯНОС» на 2015- 2019г., техническое переворужение. п. 12.6
6	Срок ввода объекта в эксплуатацию	Декабрь 2014г.	Декабрь 2016г.
7	Срок разработки документации	Окончательная рабочая документация – март 2014г.	Окончательная рабочая документация – апрель 2015г.

Главный специалист по процессу

Главный инженер службы директора
по капитальному строительству

Начальник ОПНР

Заказчик: начальник цеха № 20




С.И. Кравец

А.В. Григорьев

К.А. Михайлов





С.А. Салтыков

В.В. Соколов