Типовой договор ПАО «Славнефть-ЯНОС» (утв. 27.12.2022)
№ 22-ПКС (Подряд для капитального строительства и технического перевооружения без опциона)

Типовой договор ПАО «Славнефть-ЯНОС» (утв. 27.12.2022)
№ 22-ПКС (Подряд для капитального строительства и технического перевооружения без опциона)



ДОГОВОР ГЕНПОДРЯДА № _______________ 

г. Ярославль							            ____ _____________ 2023 года

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
(ПАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _______________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, являющееся членом СРО ______ с регистрационным номером __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и сроки производства работ

1.1. [bookmark: _Ref471975834]Генподрядчик по заданию Заказчика выполняет комплекс работ "Техническое перевооружение Цеха производственных каталитических процессов № 3 в 2024 году"» со сдачей объекта Приемочной/Рабочей комиссии, согласно выдаваемой Заказчиком проектно-технической документации (с приложением ведомостей объемов работ), указанной в приложении № 1 к настоящему договору.
1.2. Генподрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в следующие сроки:
[bookmark: _GoBack]- - начало работ, выполняемых в межремонтный период – с даты подписания договора. 
- начало работ, выполняемых в период останова установки Л-35/11 – 26 апреля 2024. 
- окончание работ, выполняемых в период останова установки Л-35/11– 9 мая 2024. 
- окончание работ, выполняемых в межремонтный период на установках Л-35/11, ЛГ-35/11 – 31 октября 2024. 
- окончание работ, выполняемых в межремонтный период на установке Л-35/6 – 30 июня 2025. 
     - срок окончания всего комплекса работ – 30 июня 2025.
При этом Графиком производства работ и освоения средств (Приложение № 2 к настоящему Договору) предусмотрено помесячное распределение выполнения работ по каждому этапу в пределах сроков, установленных настоящим пунктом.


2. [bookmark: _Ref471979450]Стоимость работ

2.1. [bookmark: _Ref471976171]Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение № 1), и составляет _________________ (______________), в том числе НДС 20% –____________руб. Данная стоимость работ является твёрдой и не подлежит изменению в ходе выполнения работ по настоящему Договору, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.2 2.3, 2.4, 2.5 Договора. В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС, цена договора изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС. В приемо-сдаточных и иных документах указывается новая цена. Заказчик производит оплату выполненных работ по новым ценам без подписания дополнительного соглашения.
Виды и объемы работ перечислены в сметных расчетах, указанных в протоколе согласования договорной цены (приложение № 1), составленных согласно выдаваемых ведомостей объемов работ и проектно-технической документации и в соответствии с Приложениями № 3, 4, к настоящему Договору и согласованных с Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 4.12 настоящего Договора.
Стоимость работ по п.2.1 включает в себя стоимость материалов и оборудования поставки Генподрядчика согласно проектно-технической документации, а также все затраты Генподрядчика, понесенные им во исполнение обязанностей по настоящему договору, в частности, на перебазировку техники и механизмов, командировочные расходы, затраты на сортировку, резку и транспортировку металлолома, затраты во исполнение пунктов 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, статьи 4 (кроме случаев, прямо предусмотренных в ст.4)  договора. В случае необходимости применения импортных машин и механизмов стоимость работ должна быть сформирована в соответствии с Временным порядком обоснования затрат на эксплуатацию импортных машин и механизмов, разработанным ПАО «НК «Роснефть» (данный документ Генподрядчиком получен на момент заключения Договора). 
При согласовании стоимости работ Генподрядчик, являющийся профессиональным участником рынка строительных работ, полностью и всесторонне оценил размер затрат на выполнение работ, приобретение материалов и оборудования, все прочие затраты, свое вознаграждение и гарантирует, что указанная в настоящем пункте стоимость работ является достаточной и не будет пересмотрена за исключением случаев, указанных в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Договора.
2.2. [bookmark: _Ref471975870]Непредвиденные расходы, а также иные затраты, прямо предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Договору, в случае необходимости их несения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Указанные в настоящем пункте затраты должны быть документально оформлены Генподрядчиком и сданы Заказчику в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего договора, в срок не позднее одного месяца после окончания работ по соответствующему проекту, предусмотренному в Приложении №1 к настоящему Договору, и подписания Актов в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора. Указанные затраты оплачиваются Заказчиком на основании согласованных и утвержденных в установленном порядке сметных расчетов с приложением документов, предусмотренных п. 4.15 Договора, в пределах сумм, предусмотренных для возмещения данных затрат Приложением № 1 к Договору. 
2.3. При возникновении изменений и дополнений в ранее выданной проектно-технической документации, влекущих за собой изменение объемов работ, оговоренных в Приложениях к Договору, применяется следующий порядок действий:
· в случае уменьшения объемов работ Стороны заключают Изменение или Дополнительное соглашение к Договору с указанием измененных объемов и стоимости работ;
· в случае увеличения объемов работ их приемка производится Сторонами на основании согласованных и утвержденных в установленном порядке сметных расчетов в пределах сумм, предусмотренных для оплаты таких работ Приложением № 1 к Договору.
2.4. [bookmark: _Ref471976445][bookmark: _Ref480984057]При обнаружении несоответствий выдаваемой проектно-технической документации ведомостям объемов работ, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, стоимость работ по п. 2.1 должна быть сформирована в соответствии с проектно-технической документацией.
2.5. [bookmark: _Ref481076461]Определение стоимости работ, оговоренных в пунктах 2.2 и 2.3 будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов на строительно-монтажные работы (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР), либо расчётов по Прочим затратам и ревизии арматуры. Сметные расчеты на СМР и ПНР должны быть составлены в соответствии с Регламентом определения стоимости СМР (Приложение № 3 к договору), Регламентом определения стоимости ПНР (Приложение № 4 к договору), а также (за исключением расчётов по работам, указанных в п.2.2 и расчетов по ведомостям объемов работ, отсутствующих в проекте) на основании смет, направляемых Генподрядчику в электронном виде без цен на ресурсы.
При этом транспортные расходы на доставку материалов и оборудования поставки Генподрядчика не могут превышать 3% от стоимости таких материалов и оборудования.
2.6. Настоящим Договором не предусмотрено предоставление опциона для заключения дополнительного соглашения к Договору на выполнение работ, не предусмотренных в Приложении № 1 к Договору, по дополнительно выпускаемой проектно-технической документации.

3. Обеспечение строительными материалами и оборудованием

3.1. Заказчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1 материалами и оборудованием в соответствии с номенклатурой, указанной в Перечне материалов и оборудования поставки Заказчика (Приложение № 5). Даты, когда данные материалы и оборудование будут у Заказчика и могут быть переданы Генподрядчику по его заявке, указаны в Приложении № 5. При этом Генподрядчик осуществляет контроль за своевременным получением оборудования с базы Заказчика либо его доставкой силами Заказчика на строительную площадку, а также за своевременным получением материалов и списанием их по Отчетам об использовании давальческих материалов.
3.2.  Генподрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ по п.1.1 всеми остальными  материалами и оборудованием согласно проектно-технической документации.
3.3. Генподрядчик обязуется поставлять новые материалы и оборудование (не бывшие в эксплуатации) и пригодные для использования в соответствии с его назначением, и выпущенные не ранее 2023 года.
3.4. Генподрядчик гарантирует, что передаваемые Заказчику материалы и оборудование свободны от любых прав со стороны третьих лиц, не заложены, под запретом или арестом не состоят.
3.5. Генподрядчик гарантирует, что материалы и оборудование соответствует условиям настоящего Договора, включая соблюдение требований по их изготовлению согласно заказной, нормативно-технической и иной документации.
3.6. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, право собственности на материалы и оборудование, риск случайной гибели или случайного их повреждения переходят от Генподрядчика к Заказчику в момент получения материалов и оборудования Заказчиком.
3.7. [bookmark: _Ref471976562] Все материалы и оборудование при поступлении Заказчику проходят входной контроль, согласно требованиям по процедуре качества «Верификация закупленной продукции. Входной контроль оборудования и материалов» СМК-ПК-7 (данный документ Генподрядчиком получен на момент заключения Договора). 
3.8. [bookmark: _Ref471976567] Генподрядчик обязуется обеспечить доставку на строительную площадку материалов и оборудования поставки Генподрядчика, материалов поставки Заказчика с базы Заказчика, а также оборудования поставки Заказчика (при условии невозможности поставки данного оборудования силами Заказчика, о чем последний заблаговременно информирует Генподрядчика), выполнить на строительной площадке приемку, разгрузку, складирование и охрану прибывающих на объект материалов и оборудования.
3.9. [bookmark: _Ref471976569]Все предоставляемые для выполнения работ материалы должны иметь (в случаях, предусмотренных законодательством):
· Сертификаты (паспорта) качества, выданные производителем,
· Сертификаты (декларации) соответствия требованиям Технических регламентов,
· Сертификаты страны происхождения,
· Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Поставляемое Генподрядчиком оборудование должно, кроме того, соответствовать требованиям Технических регламентов, в том числе ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», иметь сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.
На оборудование, трубопроводы, на которые распространяется действие ТР ТС 032/2013, Генподрядчик предоставляет Заказчику требуемую ТР ТС 032/2013 документацию, включая паспорта на смонтированные трубопроводы. На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС 032/2013, Генподрядчик предоставляет положительные заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства внесенные в реестр Ростехнадзора. При выполнении врезок в резервуары и сосуды Генподрядчик предоставляет положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство, внесенное в реестр Ростехнадзора.
Подлинники, либо нотариально заверенные копии указанных документов, на поставляемое Генподрядчиком по настоящему договору оборудование и технологические трубопроводы, Генподрядчик передает Заказчику в соответствии со ст.7 настоящего договора. 
3.10. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, несет ответственность за их не соответствие техническим спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
При получении материалов или оборудования поставки Заказчика Генподрядчик обязан удостовериться в соответствии таких материалов или оборудования условиям настоящего договора (техническим спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, в пригодности материалов или оборудования для выполнения соответствующих работ). Если Генподрядчик не выполнил данную обязанность при получении материалов или оборудования, то впоследствии он не может ссылаться на несоответствие материалов или оборудования условиям настоящего договора. После завершения работ по Договору Генподрядчик обязан осуществить возврат неиспользованных давальческих материалов, либо их выкуп, до составления окончательного акта сверки в соответствии с п.9.15. Генподрядчик обязуется исполнять Положение о порядке отпуска материалов по давальческой схеме (данный документ Генподрядчиком получен на момент заключения договора).
После приемки законченного строительством объекта в соответствии с разделом 6 Договора, а также в случае расторжения Договора Генподрядчик обязуется возвратить на базу оборудования Заказчика неиспользованные материалы и оборудование, переданные Заказчиком Генподрядчику для выполнения работ по настоящему Договору, либо осуществить их выкуп в течение 30 календарных дней с момента приемки законченного строительством объекта в соответствии с разделом 6 Договора или расторжения Договора. 
В случае, если в течение 30 календарных дней с момента приемки законченного строительством объекта в соответствии с разделом 6 Договора или расторжения Договора возврат либо выкуп материалов и оборудования Генподрядчиком не осуществлены, Заказчик вправе удержать стоимость невозвращенных материалов и оборудования, включая транспортно-заготовительные расходы, а также неустойку согласно п. 12.21 Договора, связанную с такой просрочкой, из стоимости выполненных Генподрядчиком работ.
Генподрядчик обязан проводить инвентаризацию материалов и оборудования, переданных Заказчиком Генподрядчику для выполнения работ по настоящему Договору. 
Инвентаризация должна производиться с периодичностью не реже одного раза в квартал, при этом Генподрядчик обязан не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять акты сверки по остаткам материалов и оборудования, переданных Заказчиком Генподрядчику для выполнения работ по настоящему Договору. При этом Заказчик вправе принимать участие в проведении инвентаризации.
Результаты инвентаризации оформляются актом сверки остатков материалов и оборудования, переданных Заказчиком Генподрядчику для выполнения работ по настоящему Договору, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода по форме, установленной в приложении № 13 к настоящему Договору.
В случае неисполнения Генподрядчиком обязанности по проведению инвентаризации переданных Заказчиком МТР в порядке, предусмотренном п. 3.13 Договора, и/или отказа Генподрядчиком Заказчику в праве принять участие в проведении инвентаризации, и/или неисполнения Генподрядчиком обязанности по подписанию акта сверки в установленные сроки, результаты инвентаризации, отраженные в акте сверки, составленном Заказчиком, считаются признанными Генподрядчиком, и в случае спора Генподрядчик не вправе предъявлять возражения против результатов инвентаризации, отраженных в акте сверки, составленном Заказчиком, от проверки которого он уклонился/отказался/не осуществил в установленные сроки. 
Заказчик вправе приостановить оплату работ по Договору до получения от Генподрядчика подписанного акта сверки остатков материалов и оборудования, переданных Заказчиком, без применения штрафных санкций за просрочку оплаты. 
При поступлении письменного запроса от Заказчика, а также при расторжении Договора, Генподрядчик обязан осуществить внеплановую инвентаризацию материалов и оборудования, переданных Заказчиком Генподрядчику для выполнения работ по настоящему Договору, с участием представителя Заказчика.
При приемке, складировании и хранении материалов и оборудования, полученных от Заказчика, в соответствии с требованиями нормативной документации. Генподрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих повреждение, утрату или ухудшение эксплуатационных характеристик материалов и оборудования. В случае повреждения материалов и оборудования или ухудшения эксплуатационных характеристик материалов и оборудования вследствие нарушения правил хранения, перемещения, перевозки по вине Генподрядчика, Генподрядчик за свой счет обязуется в срок, указанный Заказчиком, закупить/восстановить соответствующие материалы и оборудование в количестве поврежденного/утраченного и компенсировать убытки Заказчика в связи с таким повреждением/утратой материалов и оборудования, включая затраты Заказчика на доставку материалов и оборудования (транспортно-заготовительные расходы). Заказчик вправе произвести удержание стоимости утраченных или поврежденных/испорченных материалов и оборудования в счет любых причитающихся Генподрядчику от Заказчика сумм. 
Генподрядчик обязан обеспечить хранение материалов и оборудования, полученных от Заказчика для выполнения работ по настоящему Договору, отдельно от иных материалов и оборудования.

4. [bookmark: _Ref471979146]Обязанности Генподрядчика

В области обязательств по предмету договора:

4.1. В соответствии с проектно-технической документацией выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, сдать результат выполненных работ Заказчику по Акту, оформленному согласно СП 68.13330.2017 в соответствии с п.6.4 и 6.6 Договора.
4.2. [bookmark: _Ref472001942]Обеспечить:
- разработку и согласование с Заказчиком до начала производства строительно-монтажных работ проекта производства работ (ППР);
- производство работ и качество выполняемых работ в полном соответствии: с проектами, рабочими чертежами, сметами, действующими строительными нормами и правилами, стандартами и техническими условиями, а также с разработанным Генподрядчиком проектом производства работ;
- выполнение объёма работ, составляющего не менее 80 % стоимости работ, собственными силами Генподрядчика (без привлечения субподрядчиков); субподрядчикам может быть передано не более 20 % стоимости работ; 
- в случае, если для выполнения работ по настоящему договору требуется наличие допуска СРО либо иное разрешение, Генподрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующего допуска (разрешения); в случае отсутствия такого допуска (разрешения) Генподрядчик обязуется обеспечить выполнение работ лицом, имеющим соответствующий допуск (разрешение). Необходимость получения допуска (разрешения) Генподрядчик обязан определить самостоятельно;
- ведение учета выполненных работ по форме, установленной действующим законодательством и нормативно-техническими документами для конкретных видов работ;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы;
- в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей и стоимости оборудования и материалов поставки Генподрядчика с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Генподрядчику в согласовании изготовителя оборудования и материалов без указания причин отказа;
- устранение всех замечаний, выявленных в процессе производства работ и сдачи Приемочной/рабочей комиссии.
4.3. Генподрядчик обязуется произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования, принять участие в комплексном опробовании его Заказчиком. Оформить и передать Заказчику в течение 5 календарных дней, следующих за датой окончания испытаний каждого узла/участка объекта или объекта в целом, Акт индивидуального и комплексного испытания по установленной СНИП форме.
4.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, проектно-технической документации;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
· необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в проектно-технической документации, если невыполнение таких работ угрожает годности или прочности результатов выполняемой работы либо создаёт невозможность её завершения в срок;
· возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства;
· иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.5.  Если в процессе выполнения работ Генподрядчик поставит материалы, оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок, но не позднее сроков действия договора, или по требованию Заказчика компенсировать Заказчику затраты на исправление некачественно выполненных работ.
4.6. Генподрядчик обязуется произвести ревизию в объеме 100 процентов всей арматуры поставки Генподрядчика, согласно выдаваемой проектно-технической документации, до начала ее монтажа. 
4.7. Генподрядчик предоставляет полномочному представителю Заказчика информацию о ходе выполнения работ в соответствии с графиком производства работ. 
4.8. Генподрядчик обязуется обеспечивать в соответствии с требованиями строительных норм и правил своевременное ведение и хранение исполнительной документации по Объекту на месте производства работ и предоставлять Заказчику для контроля всю исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы.
4.9. Генподрядчик обязуется до даты начала работ по Договору разработать и согласовать с Заказчиком детальный график производства работ, составленный в специализированной программе для построения графиков (MS Project, Primavera и.т.п), а также график поставки материалов и оборудования, относящихся к поставке Генподрядчика. 
Указанные в настоящем пункте графики должны соответствовать срокам выполнения работ, установленным п. 1.2 настоящего Договора.
4.10. В случае выявления Генподрядчиком противоречий, ошибок или иных дефектов проектно-технической документации, такие противоречия, ошибки или иные дефекты не должны использоваться Генподрядчиком в ущерб качеству работ, не могут служить оправданием низкого качества работ, нарушения сроков выполнения работ. Обо всех обнаруженных противоречиях, ошибках или иных дефектах Генподрядчик незамедлительно письменно уведомляет Заказчика.
4.11. Генподрядчик обязуется ежемесячно в срок до 15 числа передавать Заказчику отчет по исполнению настоящего Договора (с учетом дополнительных соглашений) в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Договору, с обязательным указанием в отчете работ, планируемых к выполнению и приемке в текущем месяце.
4.12. [bookmark: _Ref471992529]Генподрядчик обязуется предоставлять на согласование Заказчику сметные расчеты по работам, предусмотренным п.1.1 настоящего Договора и Приложением № 1 к настоящему Договору, в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора. Сметные расчеты должны быть составлены с учетом Приложений № 3, 4 к Договору, а также с учетом необходимости согласования стоимости оборудования поставки Генподрядчика с Заказчиком, предусмотренного в п.4.2 Договора.
Генподрядчик обязуется предоставлять на проверку сметные расчеты по выдаваемой Заказчиком сметной документации, по ведомостям объемов работ, а также по работам, указанным в п.2.2 и оформленным в установленном настоящим Договором порядке - в течение 10 рабочих дней с момента получения вышеуказанных исходных документов. Сметные расчёты, составленные в соответствии с п.2.5, с учетом приложений № 3, 4 к договору, должны быть выполнены Генподрядчиком ресурсным методом в ПК «Смета-Багира». Корректировка Генподрядчиком сметных расчетов осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента выдачи Заказчиком замечаний. В случае невыполнения данных требований Генподрядчик обязуется информировать об этом Заказчика.
4.13. Генподрядчик обязан, в случае использования импортных машин и механизмов для выполнения работ по настоящему Договору, своевременно предоставить Заказчику необходимые документы для согласования в соответствии с «Временным порядком обоснования затрат на эксплуатацию импортных машин и механизмов», разработанным ПАО «НК «Роснефть».
4.14. Генподрядчик обязуется предоставлять в составе сметных расчетов наименования и номера МТР (при их наличии) согласно ПСД проектной организации для внесения заказчиком данных в систему SAP-ERP.
4.15. В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.
4.16. Работы по антикоррозионной защите (при наличии) Генподрядчик обязан выполнять в соответствии с требованиями Инструкции № ЛТНиДО-205 от 17.02.2022 «По антикоррозийной защите и огнезащите конструкций, трубопроводов и оборудования», введенной в действие Приказом № 99 от 25.02.2022 (данные документы Генподрядчиком получены на момент заключения договора).
4.17. Работы по теплоизоляции технологического оборудования и трубопроводов (при наличии) Генподрядчик обязан выполнять в соответствии с требованиями Технологической карты выполнения работ по теплоизоляции технологического оборудования и трубопроводов (данный документ Генподрядчиком получен на момент заключения договора).

В области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности:

4.18. [bookmark: _Ref471977808]Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, об энергосбережении.
4.19. [bookmark: _Ref471977826]Выполнять требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
· Стандарта № ООТ-023 Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями в ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Положения № Ц24-2156 о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории объекта топливно-энергетического комплекса ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № ООТ-001 по общим правилам охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № ООТ-003 об общих правилах газобезопасности на территории 
ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № ООТ-010 по организации и безопасному производству ремонтных работ на объектах 
ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № ООТ-018 по охране труда при работе на высоте;
· Инструкции № ООТ-022 по организации безопасного проведения газоопасных работ в 
ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Инструкции № ООТ-069 по организации безопасного проведения огневых работ в 
ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил № ОГЭ-404 производства земляных работ;
· Инструкции № ООТ-135 по организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов на территории ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Положения № ОООС-547 по обращению с отходами на ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил № ОООС-13 экологической безопасности ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Правил № Ц23-02 «Благоустройства и содержания территории ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
· Памятки о действиях персонала при обнаружении подозрительных предметов;
· Инструкции № ООТ-39 по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей;
· Положения № Ц23-22 о порядке сбора, учета, хранения, транспортировки, реализации и отгрузки металлолома;
· Технических условий № Ц23-28 «Восстановление элементов благоустройства при проведении работ капитального ремонта, строительства (реконструкции) и технического перевооружения объектов 
ПАО «Славнефть-ЯНОС».
Названные локальные акты Генподрядчик на момент подписания настоящего Договора получил и с ними ознакомлен. Названные локальные акты Генподрядчик в любое время может дополнительно запросить у Заказчика в электронном виде.
4.20. В случае привлечения Генподрядчиком (субподрядчиками) для выполнения работ по договору третьих лиц заключаемые с ними договоры должны содержать условия, предусмотренные пунктами 4.18 - 4.19 настоящей статьи; Генподрядчик должен осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Генподрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
4.21. Генподрядчик несет ответственность за допущенные им либо субподрядчиками или субсубподрядчиками нарушения указанного в настоящей статье законодательства, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Генподрядчика (либо субподрядчиков или субсубподрядчиков), Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
4.22. При наличии вины Генподрядчика, субподрядчиков или субсубподрядчиков за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие на территории Заказчика, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе убытки (расходы) в виде сумм, подлежащих выплате работникам Заказчика и иным лицам в соответствии с законодательством, коллективным договором либо локальными актами Заказчика.
4.23. Заказчик не несет ответственности за причинение вреда имуществу или здоровью, травмы, увечья или смерть любого работника Генподрядчика, субподрядчика или субсубподрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда или промышленной безопасности.
4.24. Генподрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды, безопасности труда, промышленной или пожарной безопасности.
4.25. Генподрядчик при производстве работ по настоящему Договору самостоятельно осуществляет деятельность и несет ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства и условиями настоящего Договора:
- по обращению с отходами – по сбору, накоплению, обработке, утилизации, обезвреживанию, транспортированию, размещению образующихся отходов производства и потребления;
- по охране атмосферного воздуха;
- по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, водных объектов и недр;
- по охране растительного и животного мира;
- по осуществлению производственного экологического контроля.
4.26. Генподрядчик за свой счёт (без изменения Договорной цены) осуществляет уборку и содержание строительной площадки и примыкающего к ней земельного участка, включая участки дорог, вывоз отходов с площадки для обращения (включая сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение) специализированным организациям, имеющим лицензии на осуществление соответствующей деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Специализированные организации определяются по согласованию с Заказчиком.
4.27. Генподрядчик является образователем и собственником всех отходов, не востребованных Заказчиком, образующихся в процессе деятельности Генподрядчика при выполнении работ по настоящему Договору на территории Заказчика и обязан учитывать в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее - ПНООЛР) обращение со всеми отходами, образующимися в процессе выполнения Работ в соответствии с Договором, путем их использования, обезвреживания, размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения.
4.28. Генподрядчик несет все расходы связанные со сбором, хранением, погрузкой, транспортированием, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов и получением необходимых для этого согласований и разрешений, в том числе по плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) и расходов на оплату услуг специализированных организаций, имеющих лицензии на осуществление соответствующей деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
4.29. Генподрядчик обязан рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему Договору.
4.30. Генподрядчик принимает меры по сокращению образования отходов производства и потребления, их вовлечению в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов.
4.31. Генподрядчик возмещает Заказчику расходы (убытки), которые понес Заказчик в связи с наложением на него контролирующими государственными органами санкций (административных штрафов) за нарушение требований в области обеспечения экологической безопасности, возникшими из-за деятельности Генподрядчика на территории Заказчика.
4.32. Генподрядчик обязуется по запросу Заказчика предоставлять первичную документацию по обращению с отходами, в т.ч. по учету образования и передачи на утилизацию, обезвреживание и размещение отходов. При привлечении Специализированных организаций для сбора, транспортирования, обезвреживания, обработки, утилизации и размещения отходов, Генподрядчик обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора с третьими лицами предоставить Заказчику копию договора и лицензии Специализированных на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов I - IV классов опасности.
4.33. Генподрядчик обязуется по запросу Заказчика предоставлять подтверждающие документы о внесении платы за НВОС при размещении отходов, образующихся в процессе деятельности Генподрядчика на объектах Заказчика.
4.34. Генподрядчик обязуется по запросу Заказчика предоставлять сведения о результатах проведенного анализа грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, а также информацию об отнесении его к конкретному классу опасности при проведении Генподрядчиком лабораторных исследований грунта.
4.35. Генподрядчик при выполнении работ на объекте Заказчика по настоящему договору самостоятельно, в законодательно установленном порядке, получает необходимую разрешительную документацию и осуществляет, в том числе, но не ограничиваясь:
- учет в области обращения с отходами;
- исчисление и внесение платы за оказываемое негативное воздействие на окружающую среду;
- полное возмещение вреда (ущерба) окружающей среде в случае его причинения;
- формирование и представление отчетной и статистической информации в соответствующие государственные органы;
4.36. Возмещение вреда (ущерба), причинённого окружающей среде, не освобождает Генподрядчика от исполнения своих обязательств по устранению допущенных нарушений природоохранного законодательства.
4.37. Генподрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда (ущерба), нанесённого по вине Генподрядчика окружающей среде или её компонентам.
4.38. Затраты Генподрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком. 
4.39. По согласованию с Заказчиком, в целях контроля соблюдения требований в области производственной безопасности, Генподрядчик обязуется обеспечить нахождение на месте проведения работ специалистов в области производственной безопасности в количестве не менее одного специалиста на пятьдесят работников. Привлекаемые специалисты должны иметь соответствующий опыт и компетенции, допуски и аттестацию в соответствующих областях производственной безопасности.
4.40. Генподрядчик обязан обеспечить работников и привлекаемых субподрядчиков / субсубподрядчиков средствами индивидуальной защиты, инструментами и оборудованием, необходимыми для безопасного проведения работ по настоящему Договору (в т.ч. персональными газоанализаторами при проведении работ повышенной опасности и нахождении на действующих объектах Заказчика). Используемые инструменты и оборудование должны быть исправными, иметь соответствующие сертификаты и нормативную документацию по их эксплуатации.
4.41. До начала выполнения работ по настоящему Договору Генподрядчик обязан сформировать и включить в ППР перечень работ повышенной опасности, выполняемых по настоящему Договору, с включением в такой перечень мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями безопасности и порядка проведения совмещенных работ (в т.ч. с субподрядчиками и субсубподрядчиками).
4.42. В случае необходимости выполнения работ одновременно в различных местах по высоте внутри аппаратов (емкостей, колонн, резервуаров и т.д.) Генподрядчик обязан предусмотреть в ППР и выполнить мероприятия, позволяющие снизить риски падения с высоты людей и предметов (деталей, заготовок, инструментов и т.д.), а также обеспечивающие непрерывную и гарантированную подачу свежего воздуха в аппарат при помощи воздуходувки или вентилятора, расположение всех люков аппарата в открытом состоянии. 
4.43. Генподрядчик обязан организовать выполнение работ на объекте под руководством специалистов с опытом выполнения аналогичных видов работ не менее 3 (трех) лет, аттестованных в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 459 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» по следующим областям аттестации:
А.1. Основы промышленной безопасности.
Б.1.10. (Б.1.15.) Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. 
Б.1.11. (Б.1.17.) Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ.

Прочие обязательства:

4.44. [bookmark: _Ref482972387]Обеспечить собственными силами доставку работников к месту производства работ и обратно.
4.45. Генподрядчик обязуется производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома согласно проектной документации и обозначенных в смете объемов работ. Доразделку и сортировку металлолома производить в соответствии с ГОСТ 2787-86 и ГОСТ 1639-2009.
4.46. Генподрядчик обязуется не осуществлять въезд техники на газоны без согласования с цехами, ответственными за состояние закрепленных планшетов, и цехом № 23 Заказчика. В случае нарушения Генподрядчик обязуется восстановление нарушенных покрытий производить за счет собственных средств.
4.47. До даты окончательной приемки выполненных работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор (в том числе упаковку из-под оборудования) в места, предназначенные для отходов соответствующего класса (например, полигон ТБО АО «Скоково» или др.).
4.48. Привлекаемые субподрядчики должны быть аккредитованы Заказчиком. Выбор субподрядчика осуществляется Генподрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
Генподрядчик направляет Генеральному директору Заказчика запрос на получение согласия для привлечения субподрядчика. К запросу Генподрядчик прикладывает сведения об объеме и стоимости работ, подлежащих выполнению субподрядчиком, учредительные документы субподрядчика; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа субподрядчика; выписку из ЕГРЮЛ в отношении субподрядчика, а также письменное согласие субподрядчика с требованиями Заказчика в области производственной безопасности, указанными в п.п. 4.18-4.19 настоящего Договора.
Привлечение субподрядчиком для выполнения работ по договору субсубподрядчиков осуществляется по письменному согласованию с Заказчиком. Запрос на получение согласия для привлечения субсубподрядчиков Заказчику направляет Генподрядчик. К запросу Генподрядчик прикладывает документы, указанные во втором абзаце настоящего пункта, а также обоснование необходимости привлечения субсубподрядчиков. Привлечение субсубподрядчиком третьих лиц для выполнения работ по договору не допускается.
После получения письменного согласования Генерального директора Заказчика привлечения субподрядчиков/субсубподрядчиков оригинал запроса с согласованием и вся документация, прилагаемая к нему, должна быть в течение 10 дней передана Генподрядчиком в службу капитального строительства Заказчика.
4.49. Генподрядчик обязан оплатить услуги Заказчика (электроэнергия, подача воды, пара, предоставление транспорта и др.) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
4.50. Выдача пропусков работникам Генподрядчика, субподрядчиков, субсубподрядчиков предусматривает обязанность Генподрядчика сдавать Заказчику выданные пропуска не позднее дня, следующего за днем окончания срока соответствующего пропуска, либо днем увольнения работника – в зависимости от того, что наступит раньше.
4.51. [bookmark: _Ref471979388]По окончании выполнения работ либо при прекращении действия настоящего договора Генподрядчик обязан освободить предоставленные для выполнения работ по настоящему договору помещения и территорию Заказчика не позднее десяти дней после соответственно окончания выполнения работ или прекращения действия договора.
4.52. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.51 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика более чем на 10 дней Заказчик вправе после письменного уведомления Генподрядчика продать его имущество, возместив из полученной суммы расходы на хранение, расходы на реализацию имущества, суммы неустоек и прочие расходы и требования к Генподрядчику (при их наличии). При этом до реализации имущества Генподрядчика оно может быть вывезено Заказчиком с его территории и передано на хранение третьему лицу. Условия продажи имущества Генподрядчика, в т.ч. цена, определяются Заказчиком самостоятельно. Реализация имущества Генподрядчика производится путем подачи объявления в средстве массовой информации по выбору Заказчика и заключения договора купли-продажи с первым обратившимся лицом. Если в течение 10 дней со дня опубликования объявления заявок на приобретение имущества не поступит, Заказчик вправе утилизировать имущество Генподрядчика с отнесением на последнего расходов на утилизацию.
4.53. До сдачи выполненного комплекса работ по договору Генподрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения объекта (материалов, оборудования и выполненных работ), кроме случаев, связанных с производственной деятельностью Заказчика.
4.54. Генподрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный объект или отдельную его часть, а также документацию на его строительство или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
4.55. Генподрядчик не вправе уступать свои права по настоящему договору иным лицам.

5. Обязанности и права Заказчика

5.1. В течение 5 дней с момента подписания договора передать Генподрядчику полный комплект проектно-технической документации согласно приложению № 1 к настоящему Договору в электронном виде со штампом «К производству», заверенный электронной цифровой подписью, и в одном экземпляре в электронном виде (на электронном носителе).
5.2. Произвести приемку и оплату работ в порядке, предусмотренном в статьях 6 и 9.
5.3. Заказчик вправе вносить изменения в проектно-техническую документацию в течение периода выполнения работ, обязательные для выполнения Генподрядчиком. В случае если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Генподрядчиком/субподрядчиками/субсубподрядчиками обязательств в области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности. 
5.5. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Генподрядчика/субподрядчика/субсубподрядчика. В случае отказа Генподрядчика/субподрядчика/субсубподрядчика, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

6. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ

6.1. Выполняемые Генподрядчиком работы должны соответствовать требованиям технических условий, стандартам, нормам.
6.2. [bookmark: _Ref471996125]Генподрядчик ежемесячно в срок не позднее 25 числа текущего месяца представляет Заказчику: акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затратах по форме КС-3, отчет об использовании давальческих материалов и исполнительную документацию на выполненные объемы строительно-монтажных и пусконаладочных работ и ответственные конструкции. Указанные акты приемки по форме КС-2 служат исключительно для подтверждения объемов выполненных работ за отчетный период. Оборудование передается Актом приема-передачи смонтированного оборудования. К актам приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 должны быть приложены Отчеты о фактически смонтированном оборудовании (в случае выполнения данных работ в отчетном периоде) по форме Приложения № 9.
Командировочные расходы, расходы на перебазировку машин и механизмов до места
производства работ и обратно, стоимость эксплуатации импортных кранов и механизмов
повышенной грузоподъёмностью возмещаются Заказчиком исходя из фактических затрат
Генподрядчика, в пределах сумм, предусмотренных приложением № 1 к Договору, на основании подтверждающих документов, заверенных подписью и печатью исполнителя и оформленных в соответствии с действующим законодательством актом сдачи-приемки выполненных прочих работ и затрат с приложением сметы, расчета затрат, копии договора, счета, счет-фактуры, акта выполненных работ (услуг), накладной, путевого листа, БСО, табеля учета рабочего времени и иных подтверждающих документов.
6.3. [bookmark: _Ref471979678]По завершению выполнения работ Генподрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии со СНиП, действующими на территории Российской Федерации на момент сдачи работ, с полным комплектом сертификатов и разрешений (оригиналов или нотариально заверенных копий) и гарантийный паспорт на выполненные работы. Не предоставление вышеуказанных документов может являться основанием для отказа Заказчика от приемки выполненных работ. Генподрядчик обязуется соблюдать Положение № ООС-1 о порядке оформления и передачи приемо-сдаточной документации по объектам капитального строительства, реконструкции и работам технического перевооружения (данный документ Генподрядчиком получен на момент заключения договора).
6.4. [bookmark: _Ref471979754]Выполненные Генподрядчиком работы признаются выполненными с надлежащим качеством и принятыми Заказчиком (а результат выполненных работ признаётся достигнутым) не ранее получения Справки о соответствии требованиям технических регламентов, требованиям законодательства, нормативным техническим документам, Справки о соответствии проектной документации, Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и иных правовых актов, проектной документации, выдаваемого Ростехнадзором в рамках осуществления строительного надзора, и Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (кроме случаев, когда в выдаче Разрешения на ввод и Заключения о соответствии отказано по причинам, связанным с Заказчиком, либо случаев, когда получение названных документов не требуется в соответствии с действующим законодательством), а также подписания Акта приемки объекта капитального строительства (по форме КС-11) либо Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (в соответствии с СП 68.13330.2017 и формой КС-14).
6.5. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту.
6.6. [bookmark: _Ref478472232]Приемка Заказчиком объекта под свою охрану и последующее несение риска возможного его разрушения или повреждения осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех предусмотренных договором работ, устранения выявленных замечаний, получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктами 3.9, 6.3, а также получения подписанного Генподрядчиком  Акта приемки объекта капитального строительства (по форме КС-11) либо Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (в соответствии со СП 68.13330.2017 и формой КС-14). 
6.7. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет. В случае, если дополнительная экспертиза выявит некачественное выполнение Генподрядчиком какой-либо части работ, Генподрядчик обязан устранить за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением дополнительной экспертизы.
6.8. Заказчик в течение 5 дней с момента представления акта выполненных работ Генподрядчиком производит подписание акта формы КС-2 либо мотивированный отказ в письменной форме с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.9. В случае выявления Заказчиком дефектов в представленной документации либо предъявленных к сдаче результатах работ Генподрядчик обязан устранить все дефекты и осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок, после чего предъявить Заказчику результат выполненных работ и соответствующие документы. В случае, если указанные выше документы не представлены Генподрядчиком в срок, а дефекты не устранены, Заказчик имеет право не принимать соответствующие работы. Установление Заказчиком срока для устранения дефектов не является увеличением срока выполнения работ по договору (в т.ч. этапу договора).

7. [bookmark: _Ref471977271]Порядок передачи документов

7.1. [bookmark: _Ref472058814]Документы, образующиеся в ходе исполнения настоящего Договора (акты приемки выполненных работ, счета-фактуры и другие финансовые документы, отчеты по исполнению настоящего Договора, предложения об изменении, дополнении, приостановлении, прекращении настоящего Договора, дополнительные соглашения к настоящему Договору, а также сопроводительные письма и т.д.) направляются заказной почтой с уведомлением или путем передачи их непосредственно представителю получающей стороны с отметкой о получении.
7.2. Письма, касающиеся технических вопросов и не подпадающие под указанные в пункте 7.1, направляются подписанные в электронном виде в формате PDF на адрес электронной почты Заказчика kapstroy@yanos.slavneft.ru, Генподрядчика________________.
7.3. Сметные расчеты по п. 4.12 настоящего Договора по выдаваемой Заказчиком сметной документации с приложением обосновывающих документов, а также иные сметы и расчеты по п. 4.12 настоящего Договора Генподрядчик предоставляет в бумажном и электронном виде с сопроводительным письмом в адрес Заказчика на имя директора по капитальному строительству. Предоставление документов в электронном виде осуществляется в соответствии с Приложением № 12 к настоящему Договору. 
7.4. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату. Извещения могут направляться Стороной также по адресу официальной регистрации, указанному в ЕГРЮЛ на момент направления.
В случае изменения контактного адреса Сторона в течение 5 дней обязана известить об этом другую Сторону. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

8. Гарантии качества

8.1. Генподрядчик обязуется выполнить работы качественно и гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектно-технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта либо его частей на протяжении срока использования/эксплуатации, предусмотренного проектно-технической документацией.
8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет; на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет; на прочие строительные работы - 5 лет; на прочие работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Генподрядчиком материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев, на поставленное Генподрядчиком оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.
8.3. [bookmark: _Ref471995547]Если в период гарантийного срока в ходе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Генподрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период выявления и устранения дефектов.
8.4. При отказе Генподрядчика от составления или подписания предусмотренного пунктом 8.3 акта Заказчик вправе по своему усмотрению либо составить односторонний акт, либо привлечь для составления акта третье лицо (в т.ч. квалифицированного специалиста). В случае установления вины Генподрядчика он компенсирует Заказчику расходы на привлечение специалиста в 10-дневный срок со дня получения письменного требования Заказчика.

9. [bookmark: _Ref471979465]Оплата работ и взаиморасчеты 

9.1. Заказчик перечисляет Генподрядчику авансовый платеж в размере ________________________руб. в течение 20 календарных дней с даты предоставления следующих документов: – выставленного Генподрядчиком счета; - оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, выданной банком в форме электронного сообщения с использованием системы передачи финансовых сообщений (СПФС) или иных каналов телекоммуникационной связи, соответствующей сумме платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме Приложения № 10 к настоящему Договору. Срок действия банковской гарантии должен на 45 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанный в Приложении № 6 к настоящему Договору. Все банковские расходы по выпуску банковской гарантии, а также иные комиссии банков (при наличии), связанные с выпуском банковской гарантии, оплачиваются Генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком. При изменении сроков погашения или размера авансового платежа, Подрядчик предоставляет Заказчику новую банковскую гарантию или Изменение к действующей гарантии, не позднее 15 календарных дней до окончания срока ее действия. Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 6 к настоящему Договору), в полном объеме не позднее __________________.  В случае, если авансовый платеж не будет погашен к _______________, Генподрядчик обязан вернуть Заказчику неотработанную часть авансового платежа не позднее _______________. По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.
Пункт 9.1 подлежит исключению в случае непредоставления аванса по договору.
9.2. Заказчик обязуется оплатить Генподрядчику стоимость выполненных работ не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней после подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, устранения Генподрядчиком  всех  выявленных дефектов и замечаний, оплаты или урегулирования предъявленных Генподрядчику Заказчиком претензий и получения Заказчиком всех документов в соответствии с пунктами 3.9, 6.2 - 6.4 настоящего договора.
9.3. В случае письменного обращения Генподрядчика по форме Приложения № 11 к настоящему Договору оплата выполненных работ может быть произведена Заказчиком ранее срока, установленного в п. 9.2 настоящего Договора, на условиях встречной выплаты Генподрядчиком Заказчику денежного вознаграждения, определяемого Генподрядчиком.
9.4. Указанное в п. 9.3 настоящего Договора обращение Генподрядчика должно быть получено Заказчиком не менее чем за 10 рабочих дней до наступления предлагаемого Генподрядчиком дня оплаты выполненных работ.
Заказчик рассматривает обращение Генподрядчика в течение 5 рабочих дней с момента его получения.
По результатам рассмотрения обращения Генподрядчика Заказчик вправе (с направлением соответствующего ответа):
- произвести оплату выполненных работ в предложенный Генподрядчиком день за вычетом вознаграждения, причитающегося Заказчику, в порядке ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- отказать Генподрядчику в осуществлении оплаты выполненных работ ранее срока, установленного в п. 9.2 настоящего Договора.
9.5. В случае если предлагаемый Генподрядчиком день оплаты выполненных работ ранее срока, установленного п. 9.2 настоящего Договора, является выходным или праздничным днем, оплата выполненных работ производится Заказчиком в первый рабочий день после предлагаемого дня оплаты. 
9.6. При нарушении установленного п. 9.4 настоящего Договора срока направления обращения оплата выполненных работ производится без учета указанного обращения. 
9.7. Оплата выполненных работ ранее срока, установленного в п. 9.2 настоящего Договора, может быть произведена только при условии надлежащего исполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
9.8. Выплата денежного вознаграждения, предусмотренного п. 9.3 настоящего Договора, не изменяет стоимость выполненных работ.
9.9. Разница в стоимости материалов поставки Генподрядчика (возникшая между стоимостью, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, и стоимостью фактически приобретенных материалов Генподрядчика) в актах выполненных работ предъявляться к оплате не будет. 
9.10. В течение 5 дней после подписания акта выполненных работ Генподрядчик представляет Заказчику счет-фактуру в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
9.11. Оплата выполненных Генподрядчиком работ производится Заказчиком не ранее оплаты Генподрядчиком Заказчику ранее оказанных услуг (электроэнергия, связь, подача воды, пара, предоставление транспорта, аренда и др.) и оплаты либо урегулирования предъявленных Генподрядчику претензий, в том числе по другим договорам.
9.12. Оплата стоимости оборудования осуществляется Заказчиком после его монтажа с оформлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с указанием наименования оборудования, его количества и общей стоимости.
9.13. В случае досрочного расторжения договора Генподрядчик не позднее даты расторжения договора возвращает Заказчику неотработанную часть аванса.
9.14. Все платежно-расчетные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер договора, присвоенный при регистрации Заказчиком, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.
9.15. [bookmark: _Ref479342850][bookmark: ТекстовоеПоле171]При окончании срока действия договора Стороны в течение 30 дней составляют двусторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения сторонами всех обязательств. В случае необходимости подписания промежуточных актов сверки взаиморасчётов Заказчик направляет Генподрядчику оформленный и подписанный со своей стороны Акт сверки. Генподрядчик в течение 15 календарных дней с момента получения Акта сверки производит сверку данных расчетов между Сторонами, подписывает Акт сверки и направляет один экземпляр Акта Заказчику.
9.16. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

10. Надзор Заказчика за исполнением договора

10.1. Заказчик, не выполняя работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Генподрядчика, вправе осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

11. Расторжение договора (отказ от договора)

11.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Генподрядчик имеет право на продление срока договорных работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты неустойки за просрочку договорных обязательств. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Генподрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он в трехдневный срок обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов и подтвердить их документально. В этом случае стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
11.2. [bookmark: _Ref471996291]Заказчик в одностороннем порядке с письменным уведомлением Генподрядчика о предстоящем расторжении за 5 дней может расторгнуть договор в следующих случаях:
· Задержки Генподрядчиком начала работ или приостановки работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
· Нарушения Генподрядчиком более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика, сроков выполнения работ, перечисленных в календарном плане/графике производства работ;
· Несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих, некачественно выполненных работ, влечет задержку производства работ более чем на 10 дней против сроков, предусмотренных календарным планом/графиком производства работ;
· Аннулирования свидетельства СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в результате чего Генподрядчик не вправе будет выполнять соответствующие работы;
· Несоблюдения Генподрядчиком/субподрядчиком/субсубподрядчиком обязательств в области охраны труда, охраны природы и промышленной безопасности в т.ч. требований пунктов 4.25-4.43 настоящего Договора.
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик также вправе привлечь иное лицо для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором; при этом, если стоимость выполнения работ таким лицом будет выше стоимости работ, согласованной настоящим договором, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные последним убытки в виде такой разницы стоимости работ.
В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, Заказчик обязан не ранее 45 календарных дней и не позднее 60 календарных дней оплатить Генподрядчику фактически понесенные им расходы (пропорционально выполненному и переданному Заказчику результату работ) в связи с исполнением настоящего договора в пределах стоимости работ по договору. Генподрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора по названному основанию.
11.3. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п.11.2, стороны определяют физические объемы выполненных работ на момент расторжения договора и подлежащую уплате сумму. В случае если стороны не придут к соглашению по указанным параметрам, размер фактически понесенных Генподрядчиком расходов (пропорционально выполненному и переданному Заказчику результату работ) в связи с исполнением настоящего договора будет определяться Ярославской лабораторией судебных экспертиз на основании данных о физических объемах выполненных работ, но, во всяком случае, в пределах стоимости работ по настоящему договору пропорционально объему выполненных работ. Экспертиза проводится за счет Генподрядчика.
11.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ при условии предварительного письменного уведомления Генподрядчика за 30 дней в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора), что в соответствии со ст.450.1 ГК РФ влечет его расторжение. В этом случае Заказчик оплачивает Генподрядчику работы, выполненные до получения Генподрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора.
11.5. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о предстоящем расторжении за 30 дней расторгнуть договор в следующих случаях:
· Систематической, более двух раз подряд, просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ каждый раз более чем на 1 месяц;
· Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий 3 последовательных месяца.

12. Ответственность

12.1. В случае нарушения Генподрядчиком срока окончания работ по Договору он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ, но не менее 30 000 руб. в день за каждый день просрочки.
В случае несвоевременного выполнения Генподрядчиком отдельных этапов работ (т.е. видов работ, предусмотренных п. 1.2 и/или Графиком производства работ, либо другими соответствующими документами к дополнительным соглашениям к договору), он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не менее 5 000 руб. в день за каждый день просрочки.
12.2. За задержку расчетов за выполненные работы Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих оплате и неоплаченных работ, но не более 10% от просроченной суммы.
12.3. За несвоевременный возврат Генподрядчиком неотработанной части аванса (если аванс предусмотрен договором) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от неотработанной части аванса за каждый день просрочки.
12.4. В случае расторжения договора по вине Генподрядчика, в том числе по основаниям, предусмотренным в п. 11.2 настоящего договора, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 договора (либо соответствующего дополнительного соглашения к договору).
12.5. В случае неполного или некачественного выполнения работ по договору, в результате чего:
- либо часть работ выполнялась или переделывалась Генподрядчиком или иным лицом после сдачи результата работ Заказчику,
- либо имел место простой или останов объекта, или авария, или инцидент, или производственная неполадка,
Генподрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ по договору (либо соответствующему дополнительному соглашению к договору), но не менее 5 000 руб. в день за каждый день выполнения таких работ и/или за каждый полный или неполный день простоя или останова объекта.
12.6. В случае нарушения Генподрядчиком согласованного срока устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 0,1% от стоимости работ по договору (дополнительному соглашению к договору) за каждый день просрочки.
12.7. В случае нарушения Генподрядчиком, субподрядчиками или субсубподрядчиками требований раздела 4 (за исключением пунктов 4.25-4.43) настоящего Договора Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере, определяемом согласно Приложению № 7 к договору.
12.8. В случае нарушения Генподрядчиком требований пунктов 4.25-4.43 настоящего Договора, Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 рублей за каждое выявленное нарушение.
12.9. В случае несвоевременной сдачи пропусков, выданных Работникам, Генподрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 500 рублей за каждый несданный (несвоевременно сданный) пропуск.
12.10. В случае нарушения предусмотренного пунктом 4.51 срока освобождения помещения и/или территории Заказчика Генподрядчик уплачивает Заказчику за время просрочки неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день просрочки.
12.11. В случае если Генподрядчик в нарушение требований пункта 4.2 настоящего договора выполняет сам либо допускает выполнение субподрядчиком или субсубподрядчиком работ, для выполнения которых требуется наличие допуска саморегулируемой организации либо иное разрешение, в отсутствие такого допуска (разрешения), в результате чего Заказчик привлекается к ответственности (административной, гражданско-правовой и др.), Генподрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные либо предъявленные в этой связи расходы.
12.12. В случае превышения Генподрядчиком предусмотренного пунктом 4.2 максимального процента объёма (стоимости) работ, выполняемых субподрядчиками, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% стоимости работ, выполненных субподрядчиком сверх стоимости работ, которые могут быть поручены субподрядчику в соответствии с п.4.2, но не менее 50 000 руб. за каждый установленный факт.
12.13. В случае, если Генподрядчик в нарушение требований пункта 4.2 настоящего Договора осуществляет закупку без согласования, оборудование за счёт Генподрядчика меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.
12.14. За каждое нарушение п.4.44 Генподрядчик уплачивает штраф в размере 5 000 руб.
12.15. В случае нарушения запрета на уступку своих прав по договору Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от общей стоимости работ по договору.
12.16. В случае невыполнения Генподрядчиком п. 3.9 Договора в части предоставления положительного заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, внесенного в реестр Ростехнадзора, в срок не позднее 3 месяцев после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 по какому-либо пункту Приложения № 1 к Договору Генподрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по указанному пункту Приложения №1 к Договору за каждый день просрочки, но всего не более 50 000 руб. по каждому пункту Приложения № 1 к Договору.
12.17. В случае невыполнения Генподрядчиком п. 6.2 и 6.3 Договора в части предоставления исполнительной документации вместе с актом приемки выполненных работ по форме КС-2 по какому-либо пункту Приложения № 1 к Договору Генподрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по указанному пункту Приложения № 1 к Договору за каждый день просрочки, но всего не более 50 000 руб. по каждому пункту Приложения № 1 к Договору.
12.18. В случае непредоставления Генподрядчиком в установленный п. 4.12 настоящего Договора срок сметных расчетов по работам, предусмотренным п. 1.1 настоящего Договора и Приложением № 1 к настоящему Договору, Генподрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки предоставления сметных расчетов, но всего не менее 30 000 руб. за каждый факт указанного нарушения.
12.19. В случае непредоставления Генподрядчиком в установленный п. 4.11 настоящего Договора срок отчета по исполнению настоящего Договора (с учетом дополнительных соглашений) по форме Приложения № 8 к настоящему Договору Генподрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки предоставления отчета, но всего не менее 30 000 руб. за каждый факт указанного нарушения.
12.20. В случае непредоставления Генподрядчиком в течение 60 календарных дней после подписания итогового акта приемки выполненных работ формы КС-2 и итоговой справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 Акта приемки объекта капитального строительства (по форме КС-11) либо Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (в соответствии с СП 68.13330.2017 и формой КС-14) Генподрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки предоставления соответствующего акта, но всего не менее 30 000 руб.
12.21. В случае нарушения Генподрядчиком предусмотренного п. 3.12 настоящего Договора срока возврата или выкупа неиспользованных материалов и оборудования, переданных Заказчиком для выполнения работ по настоящему Договору, Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости невозвращенных Заказчику материалов и оборудования.
12.22. Претензии подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня получения.
Суммы ответственности подлежат уплате Стороной в течение 15 дней со дня получения претензии. Заказчик вправе взыскать неустойки путем зачета встречных однородных требований и уменьшения таким образом сумм, подлежащих выплате Генподрядчику. Зачёт допускается не ранее истечения предусмотренного настоящей статьёй срока на рассмотрение претензии.
12.23. Неурегулированные споры и разногласия представляются на рассмотрение Арбитражного суда Ярославской области.
12.24. К отношениям сторон по настоящему договору применяется законодательство Российской Федерации.
13. Прочие условия

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
13.2. При прекращении действия настоящего Договора Заказчик вправе определить обязанность (сальдо) Генподрядчика по оплате неустоек, стоимости невозвращенных давальческих материалов и иных обязательств с учетом исполнения Сторонами обязательств по иным заключенным договорам.
13.3. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п.13.5 настоящего Договора.
13.4. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Генподрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
13.5. Генподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
13.6. [bookmark: _Ref472002210]Не считается разглашением условия настоящего Договора сообщение части его условий субподрядчикам, субсубподрядчикам, организациям авторского надзора, налоговым органам, органам архитектурно-строительного надзора, а также иным органам в соответствии с действующим законодательством.
13.7. При наступлении после подписания настоящего Договора чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, влекущих невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору (включая, но, не ограничиваясь следующим перечнем: стихийные бедствия любого рода, войны, военные операции любого характера, блокады, забастовки и другие обстоятельства  непреодолимой силы), срок обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Если эти обстоятельства будут продолжаться более 90 дней, то Заказчик и Генподрядчик имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
13.8. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменения законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы сторонами и отражены в дополнительном соглашении.
13.9. При исполнении обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путём.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Приложения:
1. Протокол согласования договорной цены.
2. График производства работ и освоения средств.
3. Регламент определения стоимости СМР.
4. Регламент определения стоимости ПНР.
5. Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика.
6. График погашения авансовых платежей.
7. Шкала штрафных санкций в области ПБ, ОТ и ОС. 
8. Форма отчета об исполнении Договора.
9. Форма отчета о фактически смонтированном оборудовании.
10. Форма банковской гарантии на возврат авансового платежа.
11. Форма обращения об оплате выполненных работ ранее срока, установленного в договоре.
12. Требования к передаче документации. 


	Заказчик:
Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
(ПАО «Славнефть-ЯНОС»)
Адрес (место нахождения): 
Российская Федерация, 150023, 
Ярославская область, город Ярославль, Московский проспект, дом 130
ИНН 7601001107 КПП 997250001 
ОКПО 00149765 
Расчетный счет № 40702810616250002974 
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже 
БИК 042007835
КОРР.СЧЕТ 30101810100000000835


Генеральный директор

_________________Н.В. Карпов
	Генподрядчик:
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